

摘要：

据媒体报道，马斯克对数据中心管理层实施大规模调整，由火箭业务老将出任负责人。新管理团队要求在数据中心投入运营前完成更全面的测试，加装更多电力与冷却备用系统，牺牲建设速度来换取更高的可靠性。上周孟菲斯数据中心断电事故导致部分Grok模型下线，并对Anthropic、谷歌等算力租赁客户产生连锁影响。

SpaceX正对其数据中心建设方式进行系统性改革，以可靠性换取速度的战略转变，标志着马斯克旗下AI业务在基础设施扩张路径上的重要拐点。

据The Information援引知情人士透露，SpaceX新任管理团队正着力加装更多电力与冷却备用系统，要求在数据中心投入运营前完成更全面的测试，并着手减少对临时性电力和冷却设备的依赖。数据中心扩张速度可能显著放缓。

这一做法与xAI此前“边建设边运营、后期补充冗余”的快速部署模式形成鲜明对比。与此同时，管理层在部分现有数据中心推进重新设计工程。

上周，施工作业意外影响一条输电线路，导致SpaceX位于田纳西州孟菲斯的大型数据中心发生一次备受关注的宕机事故。

SpaceX表示，此次故障导致部分Grok模型下线，并对Anthropic、谷歌等算力租赁客户产生连锁影响。马斯克随后在X平台发帖称，公司正在“采取纠正措施，确保此类事件不再发生”。

截至发稿，SpaceX周四美股盘中上涨1.63%，早盘受获英国政府约4000万美元卫星服务订单的消息影响，一度涨超3%，后有所回落。



SpaceX


NASDAQ: SPCX

149.96 USD ↑ 1.63% +2.41 今天

+ 关注

9月10日 GMT-4上午11:26 • 免责声明

1天 | 5天 | 1个月 | 6个月 | YTD | 1年 | 5年 | 最大



此外，根据招股书披露的安排，SpaceX 9月9日前后迎来IPO后第90天的一轮解禁，最多约3.19亿股Class A普通股获得出售资格，占相关180天锁定股份约7%。

速度优先埋下隐患

SpaceX曾将极速建设数据中心视为其在AI竞赛中的核心竞争优势。

xAI曾宣称，其首座数据中心仅用122天便完成了搭载10万块GPU的上线部署——在通常需要数年才能完成同等规模建设的行业内，这一纪录被英伟达CEO黄仁勋称赞为“超人的”、“令人难以置信的”成就。

为实现这一速度，xAI调集数千名承包商，采用多工序并行作业的方式推进建设：冷却管道铺设、电气和网络布线等工序往往在同一区域同步进行，而非等待上一阶段完工后再启动下一阶段。

SpaceX甚至在今年6月的IPO文件中，将快速建设能力作为重要卖点加以强调。然而，这种激进的建设节奏带来了明显的可靠性代价。

据知情人士介绍，前两座数据中心上线时，其冗余度仅为其他超大规模云计算服务商的一小部分，这意味着单点设备故障便可能导致整个算力集群瘫痪。数据中心建成初期，频繁断电曾迫使AI研究人员将项目搁置数小时，并损失部分模型训练进度。

此外，由于团队成员曾被赋予较高的采购自主权，数据中心内部设备规格参差不齐，进一步削弱了系统稳定性。

人事大换血，火箭团队接管

今年6月下旬，马斯克对数据中心管理层实施大规模调整，**由SpaceX老将Wesley Salandro接替Dan Rowland出任团队负责人。**

Rowland曾主导基础设施工程工作，并一度直接向马斯克汇报；他在加入xAI之前曾参与特斯拉Dojo超级计算机项目，在Salandro接手后不久便离开了团队。Salandro在SpaceX任职超过七年，曾担任Falcon和Dragon火箭的生产副总裁。

在此之后数周内，多位核心负责人相继出走：

负责物理基础设施的Jake Palmer、数据中心安全负责人Logan Beach、采购负责人Tiffany Wilson、财务负责人Pablo Mendoza均已离职。

Duke Energy站点项目工程师Aakash Verma于8月转投OpenAI，站点建设经理Brent Mayo亦随之离开。

数据中心设计参与者Liz Balke目前已加入Anthropic基础设施团队。

为填补人力缺口，SpaceX向德克萨斯州Bastrop和佛罗里达州卡纳维拉尔角的火箭及Starlink工程师发出志愿支援号召，招募参与为期六至八周的轮岗工作。据悉，逾1300名工程师报名，其中超过300人在过去一个月内正式加入数据中心项目。

重建秩序，扩张节奏趋缓

新管理层不仅调整了技术路线，也重塑了组织架构。据知情人士透露，**SpaceX在此前相对扁平的管理结构中增设了多个中层管理职位，员工的设备采购授权和现场决策权随之收窄，这在客观上将进一步拖慢建设进度。**

马斯克本人似乎对这一新策略持支持态度。据两位知情人士称，近几个月来他几乎每周都会造访孟菲斯的数据中心设施，通常选择在周日到访，最近一次到访正是上周日。



知人士表示，尽管提前建设备用系统、加强测试的新做法势必放缓整体建设进程，但SpaceX可能不会完全放弃xAI此前的加速建设模式。

与此同时，在重建可靠性与保持扩张速度之间如何取得平衡，仍是这支新团队面临的核心挑战——尤其是在算力租用业务加速扩张、外部客户依赖度日益上升的当下。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

105 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论

- MobileUser0530

59分钟前 中国广东省

"通常选择在周日到访，最近一次到访正是上周日"

0

回复
- assksun

12小时前 中国上海

老套路，圈钱之前一个牛皮接着一个牛皮，圈钱结束，开始各种拖，牛皮要兑现那可太难了，特斯拉的自动驾驶吹了都十年了吧，呵呵呵呵

0

回复