

摘要：

三星电机玻璃基板项目因未能通过一家全球通信半导体客户的可靠性认证，量产计划从2027年下半年推迟至2028年后。设备采购时间表已三次延期，目前启动时间不明，生产线建设停滞。公司需重新制作样品并再次提交评估，年内能否启动设备投资存较大不确定性。

三星电机玻璃基板项目推进遭遇阻力，客户认证未通过导致设备采购时间表再次推迟，量产计划也从原定的2027年下半年延后至2028年以后。

据韩国科技媒体The Elec报道，三星电机与东友精细化学合资成立的玻璃核心基板公司GlaSSEM，目前尚无法向设备供应商给出明确的采购时间表。报道援引知情人士，**原本市场普遍预计订单将在7月底落地，但目前连大致启动时间都难以确定，生产线建设因此陷入停滞。**

项目延期的核心原因，是**三星电机未能通过一家全球通信半导体客户的玻璃基板样品可靠性认证**。由于认证未通过，公司需要重新制作样品并提交评估，原有投资计划也将随之推迟。

设备采购连续延期，启动时间仍不明

三星电机自去年11月起陆续向供应商传达GlaSSEM生产线设备采购计划，**但采购时间表已连续三次推迟，从去年12月延至今年3月，再推迟至6月。6月之后，公司已停止向供应商提供新的时间节点。**

此前，设备供应商普遍预计采购将在8月启动。按照原计划，三星电机将从交付周期最长的镀膜设备开始采购，主要工艺设备计划于明年4月前运抵东友精细化学平泽工厂，并在明年二季度完成初步生产线建设。

目前，**蒸镀机、蚀刻机、激光钻机**和检测设备等主要设备的供应商基本已经确定，**但正式采购何时启动仍没有明确答案**。三星电机此前甚至考虑以自身名义先行下单，再将合同转移给GlaSSEM。

可靠性认证成关键卡点

三星电机目前仍在世宗工厂进行玻璃基板样品制作，项目处于试产阶段。由于重新制作样品并完成认证需要时间，年内能否启动设备投资已存在较大不确定性。

即使采购能够在年内启动，考虑到设备制造和安装周期，生产线最快也要到明年下半年才能建成，量产时间因此预计推迟至2028年以后。

三星电机此前曾将2027年下半年定为GlaSSEM的目标投产时间，但在今年第二季度业绩发布会上，公司已将目标调整至2028年。

玻璃基板被视为下一代先进封装的重要材料，具备更高的平整度和信号传输性能。三星电机此次项目连续延期，反映出玻璃基板从样品验证走向规模化量产仍面临较高的技术和客户认证门槛，也意味着其先进封装基板业务的商业化进度将进一步放缓。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

171 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论