摘要：

AI数据中心延迟交付罚款已飙升至每日500万美元以上，威胁借贷开发商偿债能力。2026年数据中心保险保费约100亿美元，为全球航空保险两倍，瑞士再保险预测2030年逼近240亿美元。传统保险难覆盖电力延误等新型风险，险企正加速开发定制产品。

AI数据中心建设热潮正在催生一个前所未有的金融风险敞口：延迟交付罚款已飙升至每日500万美元以上，威胁到依赖借贷融资的开发商的偿债能力，并推动数据中心保险市场以远超行业承保能力的速度急速膨胀。

保险经纪巨头达信（Marsh）全球数字基础设施业务主管Mike Mathews表示，**今年早些时候，单日100万美元的延迟罚款已让其团队紧急为客户设计专项保险产品，而仅数月之后，新合同中的罚款条款便迅速攀升至每日500万美元以上——这一5倍的急速跳涨在投资者和银行家圈子里"引发了震荡"**。银行家和债券持有人正要求开发商购买更多此类保险，以支持其对首次入场开发商和亏损AI初创企业的承保。

KKR全球数字基础设施主管Waldemar Szlezak本月在摩根大通基础设施投资论坛的总结中直言："我敢打赌，延迟罚款将使更多开发商破产，而非利率。"S&P Global估计，**2026年数据中心保险保费规模已达约100亿美元，是全球航空保险市场规模的两倍；瑞士再保险则预测，这一数字到2030年可能逼近240亿美元。**

## 罚款条款急速升级，开发商偿债风险暴露

延迟交付罚款的规模已超出传统财务风险的想象边界。

专门为投资者、贷款方和开发商量化延迟成本的Occam Edge公司的Christian Okoye指出，以每日500万美元的罚款计算，若一座1吉瓦数据中心的交付从原定日期推迟约两个月，开发商将累计承担约3亿美元罚款，同时还将损失原本预期的租金收入——两者叠加对贷款偿还构成严重打击。

当数据中心建设链条上的每一方均依赖借贷融资时，延迟引发的问题将产生连锁效应。**AI实验室方面的损失可能更为惨重：一旦芯片无法通电或数据中心停运，其单月收入损失将是上述3亿美元的数倍。**

RBC Capital Markets近期报告显示，若数据中心温度偏离安全范围达一个月，可能面临1.5亿美元罚款。Gallagher Re的研究则发现，若数据中心严格遵守行业惯例的99.999%正常运行时间承诺（即每年约五分钟停机），仅一次45分钟的中断，就可能吞噬该数据中心全年现金流的40%。

## 保险市场承压，传统产品难以覆盖新型风险

AI基础设施所衍生的风险，与传统数据中心保险框架存在根本性错配。

传统保险产品覆盖的是火灾、水灾等物理事件引发的施工延误或业务中断，并不涵盖电力公司无法按时供电、或园区自备发电设施延误等情形。Mike Mathews打了一个比方：就像建造一栋承诺圣诞节前竣工的房屋，却因电力接入或电器到货延误拖至次年二月——这种令人沮丧的延误在传统保险框架下通常无法获赔。

S&P Global在今年四月的报告中警告，随着单一园区的可保价值达到200亿至300亿美元，保险行业的承保能力将面临严重约束，部分资产将不得不"自保或仅能获得部分保险"，并预计保险关联证券等替代安排将因此加速增长。

目前，达信和达信的竞争对手怡安（Aon）已开始为多个项目建立数十亿美元量级的保险安排，通过在多个项目间分散风险来解决单一险企无力独自承受数百亿美元风险的问题。

## 险企和经纪商竞相创新，新险种快速涌现

面对这一新兴市场，保险从业者正以异乎寻常的速度开发定制化产品。

Mike Mathews的团队近年来大量招募数据中心开发和运营领域的资深从业者，而非传统保险经纪人，并刚刚从Meta引入了一名前风险管理负责人。据悉，Meta已确认达信是其德克萨斯州埃尔帕索数据中心项目的保险经纪商；达信此前亦曾披露其参与安排了Meta在路易斯安那州门罗大型AI园区的保险方案。此外，达信近期表示，已为一家就电力基础设施作出长期付款承诺的数据中心开发商安排了逾50亿美元的多种形式信用保障，业内人士认为此案与甲骨文在威斯康星州的相关承诺有关，但达信未披露客户身份。

Nvidia GPU残值保险是另一个新兴险种，但目前仍处于起步阶段。Mathews表示，由于市场供应紧张，老型号芯片价值持稳甚至上涨，对此类保险进行定价颇具难度。

比特币矿企转型AI基础设施开发商的Hut 8提供了一个激进投保的案例。该公司在飓风频发的德克萨斯州科珀斯克里斯蒂建设数据中心，其首席财务官Sean Glennan表示，公司"远超最大损失及可预见损失"标准购买了保险，并额外购买了19个月的"开业延误"险以提供收入保障，同时谈判确保租约在特定延误情形下不可被解除。

## 新型隐患浮现，劳动力短缺与"鼠患"同样棘手

即便保险市场持续创新，仍有若干风险游离于可保范围之外。

达信数字基础设施建设业务负责人Tim Walker直言："当你根本没有足够的人手来建造这些设施时，该怎么办？在我看来，这是最大的风险之一。"施工人力短缺无法通过保险转移，却足以令整个建设周期失控。

**一个看似微不足道的老问题也重新引发关注：鼠患。**某光纤制造商曾生产一款因橙色外皮而招致鼠类啃咬的线缆，催生了专门针对"害虫"的保险附加条款。随着AI推理服务驱动数据中心重返城市核心地带，这一风险的潜在代价已被大幅放大。正如业内人士所言："你可以建造一座价值100亿美元、最先进的设施，然后一只老鼠来咬断你的光纤，一切就结束了。"

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

36 收藏 分享到:

## 写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论