

摘要：

苹果首款折叠屏iPhone深陷工程验证测试困境，早期试产问题超出预期，最坏情况下量产时间表可能推迟数月。知情人士强调，症结并非供应链短缺，而是产品本身的工程技术难关。4月至5月初被视为成败关键窗口。尽管初期产量仅700万至800万部，但这款承载苹果2026年战略重心的产品，被外界寄望于重塑整个折叠屏市场格局。

苹果首款折叠屏iPhone正面临工程测试阶段的技术难题，量产及出货时间表存在推迟风险，这一意外挫折可能冲击这家科技巨头围绕折叠屏产品精心布局的市场战略。

据日经亚洲周二报道，多位知情人士透露，**折叠屏iPhone工程开发环节出现的问题比苹果预期更为复杂，解决所需时间也超出预期，最坏情况下首批出货时间可能推迟数月。**

部分零部件供应商已收到通知，折叠屏iPhone的零部件生产排期存在后移可能。

“早期试产阶段出现的问题多于预期，需要额外时间加以解决并进行必要调整……当前形势可能令量产时间表面临风险，”一位知情人士表示。该人士进一步指出，“4月将是工程验证测试的关键阶段，从本月到5月初是极为关键的时间窗口。”

工程挑战是核心症结，与供应链短缺无关

据另一位知情人士明确表示，此次潜在的排期延误与零部件及材料供应紧张无关，根源在于苹果首款折叠屏iPhone本身的工程技术挑战。

“苹果和供应链正在压力下赶工，但目前的解决方案尚不足以彻底攻克工程难题……还需要更多时间，”该人士说，**每款新iPhone机型均须按部就班地经历一套严格规划的流程，方能在9月底如期出货。**

这一流程依次包括：新产品导入、工程验证测试、开发验证测试、生产验证测试、试产以及量产。各验证阶段涉及数千至数十万部测试机，用于发现并修复工程或设计问题，同时优化制造流程，以确保数千万部手机能够顺畅高效地生产。

折叠屏iPhone是苹果2026年产品线的战略重心

苹果已对2026年iPhone发布策略作出调整，将标准机型的生产推迟至2027年初，以优先保障包括折叠屏iPhone在内的高端机型，并更合理地分配内存芯片等关键资源的紧张供给。

据日经亚洲对行业管理人士及市场专家的供应链调查，苹果计划初期生产约700万至800万部折叠屏iPhone。这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的科技巨头对今年的iPhone发布寄予厚望，期待首款折叠屏产品同时带动整条产品线的更广泛需求。

折叠屏iPhone在苹果今年新品线初始规划产量中占比不足10%。尽管如此，供应链各方仍期待其销售表现亮眼——引入这一全新设计形态需要对设备、材料和零部件进行全面升级改造，进而为供应商带来更高利润空间。

多家供应商表示，希望苹果进军折叠屏领域能够提振整体折叠屏智能手机市场，并推动消费者向高端产品升级换代。三星电子和华为这两大主要竞争对手自2019年起已相继推出多代折叠屏智能手机。研究机构IDC预测，受苹果预期入市带动，2026年折叠屏智能手机出货量将增长约

30%。IDC数据显示，2025年全球折叠屏智能手机出货量约达2060万部，较2024年增长约10%。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取



限免

133

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论



马克

4小时前 中国上海

每一款iphone都能看到类似的新闻，有点像上映前女主角绯闻闻

1

回复



MobileUser0506

6小时前 中国上海

山寨都山寨不来

1

回复