

摘要：

Energy Transfer披露Green Chile Project天然气管道的预计投运日期已从2026年8月15日延至2027年2月1日。该管道是为甲骨文Project Jupiter数据中心提供燃料的核心设施，Project Jupiter是“星际之门”大合同中最关键的组成部分之一。延期是途经公共土地，居民抗议所致。

甲骨文公司旗下一项大型人工智能数据中心计划遭遇新障碍——关键供气管道项目推迟近六个月，令外界对这一投资规模高达1650亿美元的项目能否按期落地产生疑虑。

管道运营商Energy Transfer LP旗下子公司Transwestern Pipeline周五在监管文件中披露，“绿辣椒项目”（Green Chile Project）天然气管道的预计投运日期已从此前的2026年8月15日延至2027年2月1日。

该管道是为甲骨文“木星项目”（Project Jupiter）数据中心提供燃料的核心基础设施，后者亦是甲骨文与OpenAI签订的Stargate大合同中最关键的组成部分之一。

延期消息公布后，甲骨文一度下跌4.6%，发言人随后表示，“木星项目仍按计划推进，我们继续与合作伙伴紧密协作，推动项目向前推进”。伴随发言人表态股价有所反弹，最终收跌3.7%。



Oracle Corp

NYSE: ORCL

150.52 USD ↓ 3.67% -5.74 今天

收盘时间: 8月14日 GMT-4下午4:39 • [免责声明](#)

盘后价 150.61 +0.090 (0.060%)

1天 | 5天 | 1个月 | 6个月 | YTD | 1年 | 5年 | 最大



管道审批受阻，进展一再受挫

绿辣椒项目管道之所以延期，根源在于新墨西哥州土地局多次拒绝批准Energy Transfer拟定的管道路线——该路线途经一小片州有公共土地。该项目选址紧邻美墨边境以北数英里，已引发当地居民抗议，诉求主要集中于潜在环境影响。

尽管项目获得了一批税收激励措施及政府支持债券的背书，但在州级和联邦层面的审批均面临较大阻力。

能源咨询机构Energy Aspects北美天然气高级分析师Josh Garcia指出，鉴于Energy Transfer在两级审批层面所遭遇的重重障碍，2027年2月1日这一新的预计投运日期“可能并不现实”。他表

示：

"我们预计绿辣椒项目最早也要到2027年下半年才能投运，但如果未来数月内无法取得实质进展，则面临被取消的风险。"

木星项目规模庞大，管道至关重要

木星项目在甲骨文AI数据中心布局中举足轻重。据规划，该设施将采用Bloom Energy提供的最高达2.5吉瓦燃料电池作为动力来源，使其成为目前在建规模最大的AI数据中心之一。

绿辣椒项目管道设计输气能力为每日最高4亿立方英尺，约相当于美国本土48州天然气总产量的0.4%，足见该数据中心能源需求之巨。

甲骨文今年5月曾向联邦能源监管机构表示，绿辣椒项目的审批"时间紧迫"，任何延误都将危及"木星项目的整体目标"。

甲骨文同时指出，木星项目代表着在新墨西哥州多纳安纳县最高达1650亿美元的投资。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

104 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论