

摘要：

三星电机与东友精细化学合资的GlaSSEM玻璃基板量产计划再度推迟，因原型未通过客户可靠性认证，量产节点已从去年12月三度延后，最早或至2028年投产。与此同时，日本Shinko展示22层玻璃基板，DNP已启动中试产线，目标2028年量产。三星电机在AI封装领域与日系厂商的竞争窗口正持续收窄。

三星电机在玻璃基板领域的量产计划再度延后。由于原型产品未通过客户可靠性认证，三星电机与东友精细化学合资成立的GlaSSEM量产时间表已至少三度推迟，最早可能要到2028年才能投产。

8月18日，据The Elec报道，GlaSSEM自2025年11月首次通知设备供应商备货以来，量产节点已从去年12月推迟至今年3月，再延至6月，目前仍未确定。报道援引知情人士称，延误的直接原因是其向一家全球通信芯片客户提交的玻璃基板原型未通过可靠性测试，需要重新开发并再次认证。

这意味着生产线建设最早可能推迟至2027年下半年，量产则可能进一步延至2028年甚至更晚。对于等待采购排期的设备供应商而言，项目推进的不确定性也随之上升。

可靠性认证失败，量产节奏被打乱

GlaSSEM此次受阻的核心在于客户端验证。原型产品未通过可靠性测试后，公司需要重新开发新版本，并再次完成认证流程，导致设备采购和产线建设同步推迟。

三星电机布局玻璃基板，主要看中AI芯片封装大型化带来的需求。随着封装尺寸扩大，传统有机基板面临翘曲等问题，而玻璃具有更高刚性和更低热形变，被视为大尺寸、高性能AI芯片封装的潜在解决方案。

但从原型验证到规模化量产仍存在较高工程门槛。此次认证失败，也意味着三星电机距离商业化落地仍有一定距离。

日本厂商加速推进，竞争窗口收窄

与此同时，日本厂商正在加快玻璃基板技术和产线布局。

据首尔经济日报报道，Shinko Electric Industries今年7月在Advanced Packaging Summit 2026展示了22层玻璃基板，采用玻璃两侧各11层铜布线的结构，并通过边缘树脂设计降低热应力导致的开裂和分层风险。

另一家日本企业DNP则已于2025年12月在埼玉启动TGV玻璃基板中试产线，目标同样是在2028年实现量产。

对于三星电机而言，玻璃基板市场正处于技术验证向产业化过渡的关键阶段。量产计划连续推迟，不仅意味着自身商业化进程放缓，也使其与日本竞争对手争夺AI先进封装市场的时间窗口进一步收窄。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 54 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论